

**ПЛАН КОСМЕТИЧЕСКОГО РЕМОНТА ПОДЪЕЗДОВ**  
**МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ООО "Северный Альянс" ИНН 5190051754**

№ п/п	Адрес МКД	№ подъезда	Дата начала управления МКД	Дата завершения периода управления МКД	Дата завершения косметического ремонта подъезда МКД (фактическая, планируемая)						Примечание
					2019 (месяц)	2020 (месяц)	2021 (месяц)	2022 (месяц)	2023 (месяц)		
1	Воровского, д. 11	3	01.03.2017	29.02.2020							
2	Вардейская, д. 11	1	01.01.2018	31.12.2020							
3	Вардейская, д. 11	2	01.01.2018	31.12.2020							
4	Вардейская, д. 19	1	01.01.2017	31.12.2019			март				
5	Вардейская, д. 19	3	01.01.2017	31.12.2019							
6	Карла Либкнехта, д. 54	7	01.01.2017	31.12.2019							
7	Карла Либкнехта, д. 54	3	01.01.2017	31.12.2019							
8	Карла Маркса, д. 44	2	01.08.2017	31.07.2020						выполнено 02.09.2019	
9	Карла Маркса, д. 44	1	01.08.2017	31.07.2020							
10	Карла Маркса, д. 51	1	01.08.2017	31.07.2019		май		декабрь			
11	Маклакова, д. 2	1	01.07.2018	30.06.2021							
12	Марата, д. 21	1	01.03.2017	29.02.2020				март			
13	Марата, д. 21	2	01.03.2017	29.02.2020					май		
14	Полярные Зори, д. 49/3	1	01.08.2018	31.08.2020					ноябрь		
15	Радищева, д. 9	1	01.12.2017	30.11.2020			ноябрь		ноябрь		
16	Связи, д. 22	1	01.01.2017	31.12.2019					май		
17	Старостина, д. 4	1	01.01.2017	31.12.2019							
18	Старостина, д. 6	1	01.01.2017	31.12.2019		февраль					
19	Старостина, д. 10	1	01.01.2017	31.12.2019		ноябрь					
	Итого:	19			2	2	2	3	3		

Генеральный директор  
 Должность

Е.А. Шубарева  
 Рашифровка

